

Отчет  
об итогах реализации инициативного проекта  
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Благоустройство общественной территории озера "Петровское" в с. Петрово Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области.

2. Место реализации инициативного проекта: с. Петрово Тарского района Омской области

2.1. Муниципальный район/городской округ: Тарский муниципальный район Омской области

2.2. Поселение: Чекрушанское сельское поселение Тарского муниципального района Омской области.

2.3. Населенный пункт: с. Петрово Тарского района Омской области.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Благоустройство общественных территорий.

3.2. Адрес объекта (при наличии): с. Петрово Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области.

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 06.06.2024-09.10.2024.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2987034,28	2704933,03	282101,25	282101,25	-
2	Средства местного бюджета, в том числе	279983,42	253541,25	26442,17	26442,17	-
2.1	Собственные средства местного бюджета	169983,42	153930,37	16053,05	16053,05	-
2.2	Инициативные платежи физических лиц	40000,00	36222,15	3777,85	3777,85	-
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	70000,00	63388,73	6611,27	6611,27	-
Всего		3267017,70	2958474,28	308543,42	308543,42	-

<\*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

N п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество	Наименование формы нефинансового	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>

	(при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	участия			
1	ООО «Ложниковское»	Предоставление Камаза 5320 предоставление для перевозки грузов	час.	4	5000,00
2	ООО «Мясозаготпром»	Предоставление трактора МТЗ-82 и телега 2ПТС - 4 вывоз мусора с объекта благоустройства	час.	4	5000,00

<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Захаров С.В.	Уборка сухой растительности и мусора. Мусор 49 м <sup>3</sup> .	4 час.
2	Захарова Е.И.		
3	Ляпустина Е.И.		
4	Трифанов Н.Д.		
5	Бондаренко В.А.		
6	Захаров М.С.		
7	Шишкин В.В.		
8	Залуцкий Н.Н.		
9	Шпук В.А.		
10	Новак С.А.		
11	Волков А.С.		
12	Козленок С.Н.		
13	Корнеев Н.Н.		
14	Чистяков А.В.		
15	Цыганков А.А.		
16	Сумцов В.И.		
17	Дембовский В.В.		
18	Борисов А.С.		

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

При подготовке выполнения работ гражданами произведена уборка благоустраиваемой территории от сухой растительности и мусора.

В результате произведенных работ по благоустройству общественной территории отсыпана песком зона отдыха, детская и спортивная площадки, оборудованы функциональные зоны кабиной для переодевания в количестве 1 шт., душевой кабиной-1 шт., урнами – 4 шт., туалетом – 1 шт., произведено обустройство отдельной мангальной зоны с беседками – 2 шт. Зоны отделены ограждениями, пути подхода обеспечены деревянными настилами. Для стоянки лодок и катамаранов обустроен пирс.

Для пассивного отдыха и комфортного пребывания населения возле водоема за счет использования средств экономии приобретены шезлонги – 16 шт., зонты садовые – 8 шт., контейнер для сезонного хранения инвентаря и оборудования.

Глава Чекрушанского сельского поселения

И.В. Корнев

"08" ноября 2024 года



**ПРОТОКОЛ № 3**  
**Собрания инициативной группы граждан**  
**Чекрушанского сельского поселения**

с. Чекрушево

16.08.2024

Место проведения собрания: Омская область, Тарский район, Чекрушанское сельское поселение, с. Чекрушево, ул. Первомайская, д.23

Присутствовали:

Инициативная группа граждан в составе 3 человек:

1. Шанаурова Виктория Ивановна
2. Шанауров Иван Борисович
3. Чистякова Наталья Васильевна

Приглашенные представители Администрации Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района:

1. Корнев Иван Васильевич – глава Чекрушанского сельского поселения
2. Зингер Мария Павловна – ведущий специалист Администрации Чекрушанского сельского поселения

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Избрание председателя и секретаря собрания инициативной группы граждан.
2. Об устройстве пирса при реализации инициативного проекта «Благоустройство общественной территории озера Петровское в с. Петрово Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области» и направлении использования средств экономии.

**РАССМОТЕНИЕ ВОПРОСОВ:**

- 1. Избрание председателя и секретаря собрания инициативной группы граждан.**

Председателем собрания инициативной группы граждан предложен Шанауров Иван Борисович.

ГОЛОСОВАЛИ:

- «За» - 100% голосов
- «Против» - 0%
- «Воздержались» - 0%

РЕШИЛИ: Избрать председателем собрания инициативной группы граждан Шанаурова Ивана Борисовича.

Секретарем собрания инициативной группы граждан предложена Чистякова Наталья Васильевна.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0%

«Воздержались» - 0%

РЕШИЛИ: Избрать секретарем собрания инициативной группы граждан Чистякову Наталью Васильевну.

**2. Об устройстве пирса при реализации инициативного проекта «Благоустройство общественной территории озера Петровское в с. Петрово Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области» и направлении использования средств экономии.**

СЛУШАЛИ: Шанаурова И.Б., Корнева И.В.

В рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство общественной территории озера Петровское в с. Петрово Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области» проводятся (планируются) работы по отсыпке песком зоны отдыха, детской и спортивной площадки, оборудование функциональных зон кабинами для переодевания, урнами, устройство отдельной мангальной зоны с беседками. Проектом предусмотрено приобретение и установка модульного понтонного причала. Учитывая длительные сроки изготовления и поставки модулей, инициативная группа с целью соблюдения сроков реализации проекта предлагает Администрации Чекрушанского сельского поселения заключить контракт на строительство (устройство) пирса, а не на приобретение и установку готовых модулей пирса. Это позволит не только в установленные сроки реализовать проект, но достичь экономии денежных средств, которые предлагаем направить на дальнейшее развитие объекта - приобретение зонтов садовых, шезлонгов и контейнера для сезонного хранения инвентаря и оборудования.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0%

«Воздержались» - 0%

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Администрации Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района при заключении контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории озера Петровское в с. Петрово предусмотреть работы по строительству (устройству) пирса без приобретения готовых модулей пирса.

2. Рекомендовать Администрации Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района образовавшуюся экономию финансовых средств в сумме 308 543,42 руб. направить на дальнейшее развитие объекта - приобретение зонтов садовых, шезлонгов и контейнера для сезонного хранения инвентаря и оборудования.

Председатель собрания

*Шанауров*

Шанауров И.Б.

Секретарь собрания

*Чистякова*

Чистякова Н.В.